



JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE LUÍS GOMES

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 132 DE 18 DE ABRIL DE 2006 - ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 412 DE 11 DE JUNHO DE 2018
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CARLOS AUGUSTO DE PAIVA - PREFEITO MUNICIPAL

Ano XVIII – Edição Nº 2.065 – Segunda-feira, 16 de outubro de 2023
Edição Extraordinária

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	1
COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1
TERMO ADITIVO EX-OFFICIO Nº 2107001.2022.03.....	1
EXTRATO DO TERMO ADITIVO EX-OFFICIO Nº 2107001/2022.03	2
PODER LEGISLATIVO	2
Sem matéria para esta edição.....	2
PUBLICAÇÕES A PEDIDO	2
Sem matéria para esta edição.....	2
EXPEDIENTE	2

PODER EXECUTIVO.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TERMO ADITIVO EX-OFFICIO Nº 2107001.2022.03

TERCEIRO ADITAMENTO EX-OFFICIO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE LUÍS GOMES/RN E A EMPRESA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, REFERENTE AO OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 006-2022, COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARAM.

A Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 08.357.600/0001-13, com sede na Rua Coronel Antônio Fernandes Sobrinho, nº 134, CEP nº 59.940-000, Centro, Luís Gomes/RN, neste ato representada pelo Sr. CARLOS AUGUSTO DE PAIVA, brasileiro, casado, administrador, prefeito constitucionnal, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, sob o nº 761.688.834-87, portador da Cédula de Identidade nº 1.093.684 – SSP/RN, residente domiciliado na Rua Dr. José Torquato de Figueiredo, nº 78, CEP nº 59.90-000, Centro, Luís Gomes/RN, doravante denominada contratante, de outra parte à empresa do ramo: CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica sob o nº 25.165.699/0001-70, Inscrição Estadual nº 20.453.443-7, com endereço na Rodovia BR 304, 1519, Aeroporto, Galpão 01, Mossoró/RN, representada pelo Sr. LUIZ LINO MENDONÇA SEGUNDO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 011.897.624-98, portador da Cédula de Identidade nº 1.711.309 – SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Zélia Rodrigues Rocha Bezerra, nº 190, Apartamento nº 202, Presidente Costa e Silva, CEP nº 59.625-627, Mossoró/RN, na condição de procurador, doravante denominada simplesmente Contratada, resolve ex-officio, alterar o contrato firmado entre as partes, originário da Tomada de Preço Nº 006-2022, consoante as disposições da legislação vigente e nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório e seus Anexos, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato de execução de serviços nº 2107001/2022, datado de 21 de julho de 2022, prorrogado por Termo Aditivo nº 2107001/2022.01 em 17:12:2022 e 16:05:2023, os quais passam a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição, cujo o objeto é a execução dos serviços de pavimentação asfáltica do tipo CBUQ sobre pavimento irregular em diversas ruas da cidade de Luís Gomes/RN – Trecho da RN 177 (Convênio nº 008/2022/RN – Estado do Rio Grande do Norte), na forma do Projeto Básico, Edital de Convocação e Proposta Adjudicada, consoante as disposições da legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA:

DA JUSTIFICATIVA

O contrato decorrente da Tomada de Preço Nº 006-2022, terá sua vigência expirada em 21 de outubro de 2023, portanto, faz-se necessário proceder com a prorrogação do mesmo. A prorrogação é essencial para garantir a continuidade do cumprimento das obrigações contratuais e a manutenção da expectativa de pagamento, especialmente no que diz respeito à liberação dos recursos provenientes do Convênio nº 008/2022/RN.

As obras contratadas foram integralmente concluídas e estão em conformidade com as diretrizes e metas estabelecidas nas ferramentas de planejamento que foram aprovadas pela gestão municipal de Luís Gomes/RN. A conclusão satisfatória das obras, conforme os termos acordados, e a necessidade de assegurar o pagamento final devido ao contratado são motivos que justificam a prorrogação do contrato.

Portanto, a extensão do prazo contratual permitirá o adequado processo de liberação dos recursos financeiros e a efetivação do pagamento final, garantindo que todas as condições estabelecidas inicialmente sejam plenamente atendidas e respeitadas.

A alteração do prazo contratual ocorre ex-officio, em razão do interesse do município em manter o contrato vigente na expectativa dos recursos virem a ser liberados para que possamos finalizar todas as pendências e assegurar o cumprimento integral do acordado, consoante as disposições da legislação vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRORROGAÇÃO

A execução do contrato firmado entre as partes em 21 de julho de 2022, decorrente da Tomada de Preço nº 006-2022, fica prorrogada por mais 05 (cinco) meses, com início em 21 de outubro de 2023 e término em 21 de março de 2024.

CLÁUSULA QUARTA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições dos artigos 57 da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos subitens 7, 7.1 e 11.11 do instrumento de convocação e nas cláusulas décima nona do contrato original.

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Por força do presente Termo Aditivo, a vigência do contrato original fica prorrogada por mais 05 (cinco) meses, passando a vigorar até o dia 21 de março de 2024.

CLÁUSULA SEXTA: DA DESPESA

A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto do contrato, serão custeadas com recursos do Convênio nº 008/2022/RN, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercícios de 2024, conforme detalhamento: 02.010.15.451.1005.1.115 – DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; 02.010.15.451.1005.1.115 – DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSE DA UNIÃO E 02.010.15.451.1005.1.115 – DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS GOMES
Ano XVIII – Edição Nº 2.065 – Segunda-feira, 16 de outubro de 2023
Edição Extraordinária

INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS, ECT..., consoante as disposições da Lei Municipal nº 600/2023.

**CLÁUSULA SETIMA:
DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

**CLÁUSULA OITAVA:
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

A Compromissária encaminhará o extrato deste Termo Aditivo após sua assinatura para publicação no Diário Oficial do Município de Luís Gomes/RN, site www.luisgomes.rn.gov.br e no Mural da Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, consoante as disposições do art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, em sua atual redação.

Luís Gomes/RN, 13 de outubro de 2023

CARLOS AUGUSTO DE PAIVA
CPF Nº 761.688.834-87
CONTRATANTE

GIELSON BERNARDO DE ARAÚJO JUNIOR
SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO
CPF Nº 094.718.194-66
CONTRATANTE

T E S T E M U N H A S:
FELICIANO NETO DE OLIVEIRA
C.P.F.: 301.062.654-15

YUSNEY MARCIO DOS SANTOS SOUZA
CPF Nº 040.910.774-39

EXTRATO DO TERMO ADITIVO EX-OFFICIO Nº 2107001/2022.03
REFERENTE AO CONTRATO Nº 2107001/2022

ORIGEM: TOMADA DE PREÇO Nº 006-2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES/RN
CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
DO OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato de execução de serviços nº 2107001/2022, datado de 21 de julho de 2022, prorrogado por Termo Aditivo nº 2107001/2022.01 em 17:12:2022 e 16:05:2023, os quais passam a fazer parte integrante deste aditivo, independentemente de transcrição,

cujo o objeto é a execução dos serviços de pavimentação asfáltica do tipo CBUQ sobre pavimento irregular em diversas ruas da cidade de Luís Gomes/RN – Trecho da RN 177 (Convênio nº 008/2022/RN – Estado do Rio Grande do Norte), na forma do Projeto Básico, Edital de Convocação e Proposta Adjudicada, consoante as disposições da legislação vigente.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A alteração contratual de que trata o presente aditivo, encontra fundamentação legal nas disposições dos artigos 57 da Lei nº 8.666/93, com previsão expressa nos subitens 7, 7.1 e 11.11 do instrumento de convocação e nas cláusulas décima nona do contrato original.

DA DESPESA: A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto do contrato, serão custeadas com recursos do Convênio nº 008/2022/RN, consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercícios de 2024, conforme detalhamento: 02.010.15.451.1005.1.115 – DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; 02.010.15.451.1005.1.115 – DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSE DA UNIÃO E 02.010.15.451.1005.1.115 – DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS - ELEMENTO DE DESPESA Nº 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE Nº 17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS, ECT..., consoante as disposições da Lei Municipal nº 600/2023.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições contidas no contrato original que não são abrangidas por este Termo Aditivo, as quais permanecem em vigor.

DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entrará em vigor após sua assinatura, aperfeiçoado após a publicação na imprensa oficial, passando a vigorar a até o dia 21 de março de 2024, podendo ser prorrogada de acordo com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA, 13 de outubro de 2023.

ASSINANTES:
Carlos Augusto de Paiva – CONTRATANTE
Gielson Bernardo de Araújo Junior - Secretário

PODER LEGISLATIVO

Sem matéria para esta edição.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

Sem matéria para esta edição.

EXPEDIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES/RN
Endereço: Rua Cel. Antônio Fernandes Sobrinho, Nº 300
Centro- Luís Gomes/RN – CEP 59.940-000

Prefeito Municipal: Carlos Augusto de Paiva
Secretário Mun. de Administração: Feliciano Neto de Oliveira

Imprensa Oficial do Município de Luís Gomes/RN
E-mail: doluisgomes@gmail.com